

矢尻橋補修工事に伴う交通規制の見直しについて

平素より長野県実施の公共工事につきまして、ご理解・ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
 前回(9月)の回覧後、矢尻橋の補修工事に伴う交通規制計画(特に長期間の全面通行止め)に対し多くのご心配のご意見を頂戴し、これまで工程の見直しを検討してまいりました。

検討の結果、現在の矢尻橋の上に仮橋を設置することで、**必要最低限の全面通行止期間とする**とともに、龍宮橋の順調な工事進捗に伴い**期間の前倒し**が可能となったため、下記のとおり**交通規制計画を見直します**。

引き続きご迷惑をお掛けいたしますが、安全第一で工事が完了するよう努めてまいりますので、何卒ご協力を賜りますようお願いいたします。

工 事 名 令和6年度 国補道路メンテナンス(橋梁)(加速化)工事

工 事 場 所 (主)長野信州新線 長野市信更町 矢尻橋

施 工 予 定 期 間 自) 令和7年10月1日～至) 令和8年2月10日(予定)

※なお、交通規制方法の見直しにより、工期延長の可能性があります。

また、年末年始(12月27日～1月6日)は休工とします。

工 事 内 容

【龍宮橋】 橋面防水・舗装打換 L=8.0m、伸縮装置更新 L=9.8m
 高欄・地覆・主桁・横桁・床版・橋台断面修復工 1式

【矢尻橋】 仮橋設置・撤去橋 1式、面防水・舗装打換 L=20m、伸縮装置更新
 高欄・地覆・主桁・横桁・床版・橋台断面修復工 1式

交 通 規 制

【龍宮橋】	車両通行止め(終日)	済	8月18日～9月20日
	車両通行止め(終日)		11月 4日～12月17日
	片側交互通行(一時的に短時間)		1月 7日～ 1月30日

【矢尻橋】	片側交互通行・大型車通行止め(終日)	済	10月1日～10月31日
	片側交互通行め(終日) 仮橋基礎工		12月 11日～12月17日
	全面通行止め(終日) 仮橋設置		12月 18日～12月22日
	片側交互通行(終日) 補修工事		12月 23日～ 2月10日
	全面通行止め(終日) 仮橋撤去		2月 6日～ 2月10日

発注者

長野建設事務所整備課整備第三係 TEL 026-234-9543(平日昼間)

担当 高橋・箕輪 026-235-5151(休日・夜間)

施工業者

株式会社 北條組 会社 TEL026-244-4347 現場事務所 TEL026-285-0265

担当 岩本 清志 携帯080-7997-2446

※工事を進めるにあたり、お気づきの点がございましたら、(株)北條組岩本までご連絡下さい。

※裏面も確認下さい